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ADEGUAMENTO DI INTERSEZIONE ESISTENTE MEDIANTE
REALIZZAZIONE A ROTATORIA

DIREZIONE VIABILITA' AREA 2



SETTIMANE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

FASE 0
Allestimento cantiere:
Sfalcio erba e taglio arbusti x
Posizionamento di 1 baracca, 1 wc, 1 p. auto x
Individuazione aree di deposito materiali e 
parcheggio mezzi, allestimento della recinzione del 
cantiere x x
Smontaggio pali pubblica illuminazione x
Smontaggio semafori e segnaletica verticale. x
Smontaggio linea elettrica aerea previa  richiesta 
all'ente gestore. x
FASE 1 
Scavo  con raccolta e stoccaggio materiali di 
scavo:
Sfalcio erba e taglio arbusti x
predisposizioni impiantistiche, pali pubblica 
illuminazione e rete fognaria x
realizzazione di porzione rotatoria di progetto x x
sistemazione cordonati e aiuole al di fuori della 
viabilità attualmente presente x
stabilizzazione a calce della terra da scavo e 
trasferimento del materiale nel cantiere a valle per 
realizzazione porzione di rotatoria di progetto x x
predisposizioni impiantistiche e rete fognaria; x x
completamento porzione rotatoria con sistemazione 
aiuole e cordonato x x
FASE 2
Restringimento del cantiere della fase 0 e utilizzo 
braccio di nuova realizzazione:
chiusura di un piccolo tratto della SP15 mediante x
Allestimento cantiere sulla SP61 e Sp15 zone 
pedonali e riapertura della SP61  con utilizzo 
braccio di nuova realizzazione
predisposizioni impiantistiche e rete fognaria x
completamento porzione rotatoria con sistemazione 
aiuole e cordonato x x
sistemazione pavimentazione dei marciapiedi 
attualmente esistenti lungo la Sp15 ed Sp60 x x
FASE 3
Apertura braccio di nuova realizzazione sulla  
SP61
Allestimento cantiere su SP60 e SP15 e senso 
unico alternato per  i giorni necessari alle 
lavorazioni in carreggiata e rifacimento 
marciapiedi
predisposizioni impiantistiche e rete fognaria x x
completamento porzione rotatoria e sistemazione 
aiuole e cordonato x x
Completamento dell'aiuola centrale della 
rotatoria e sistemazione cordonato . x x
FASE 4 
Completamento di asfaltatura  e bitumatura dei 
tratti in carreggiata attuale mediante allestimento 
di cantieri temporanei e mobili della durata 
giornaliera. Istituzione del senso unico alternato 
mediante semaforo e moviere
rifacimento del manto stradale x x x
esecuzione della segnaletica orizzontale e  verticale 
definitiva x
Rimozione cantiere x

FASI DI LAVORO
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